Lampiran 1

PLAN OF ACTION

(Oktober 2016 – Juli 2017)

NO.	KEGIATAN PENELITIAN	OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Tahap Persiapan																																								
	A. Penentuan Judul																																								
	B. Mencari Literatur																																								
	C. Studi Pendahuluan																																								
	D. Menyusun Proposal																																								
	E. Konsultasi Proposal																																								
	F. Perbaiki Proposal																																								
	G. Ujian Sidang Dan Revisi																																								
	H. Pengurusan Ijin																																								
2.	Tahap Pelaksanaan																																								
	A. Pengambilan Data																																								
	B. Pengolahan Data																																								
	C. Analisa Dan Pengolahan Data																																								
	D. Konsultasi Hasil																																								
3.	Tahap Evaluasi																																								
	A. Perbaikan Hasil																																								
	B. Pencatatan Dan Pelaporan Hasil																																								
	C. Ujian Sidang KTI																																								
	D. Perbaikan Hasil																																								

Nama : Dedi Irawan

NIM : 1401100021