PLAN OF ACTION

(Oktober 2016 -Juni2017)

NAMA : Ainun Putri Lestari

NIM : 1401100109

No.	Kegiatan Penelitian	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	Tahap Persiapan																																				
	a. Penentuan Judul				■																																
	b. Mencari Literatur			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
	c. Penyusunan Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
	d. Konsultasi Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
	e. Perbaikan Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
	f. Ujian sidang dan Revisi														■	■	■	■	■																		
	g. Pengurusan Ijin																			■	■																
II	Tahap Pelaksanaan																																				
	a. Pengambilan Data																					■	■	■	■												
	b. Pengolahan Data																					■	■	■	■												
	c. Analisa dan Pengolahan Data																					■	■	■	■	■											
	d. Konsultasi hasil																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
III	Tahap Evaluasi																																				
	a. Perbaikan hasil																													■	■	■	■	■			
	b. Pencatatan dan Pelaporan Hasil																													■	■	■	■	■			
	c. Ujian Sidang KTI																																		■	■	■
	d. Perbaikan Hasil																																		■	■	■

Mengetahui
Pembimbing 1

Dr. Ekowati Retnaningtyas, S.Kep M. Kes
NIP. 196401061988032003

Penulis

Ainun Putri Lestari
NIM.1401100109

Mengetahui
Pembimbing 2

Lenni Saragih,SKM,M.Kes
NIP. 195803281986032001