Lampiran 1

PLANING OF ACTION

Danang Budi Setiawan

1501460020

No	Kegiatan Penelitian	Sep				Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahap Persiapan																																				
	a. Penentuan Judul																																				
	b. Mencari Literatur																																				
	c. Penyusunan Proposal																																				
	d. Konsultasi Proposal																																				
	e. Perbaikan Proposal																																				
	f. Ujian Sidang & Revisi																																				
	g. Pengurusan Ijin																																				
2	Tahap Pelaksanaan																																				
	a. Pengambilan Data																																				
	b. Pengolahan Data																																				
	c. Analisa Data																																				
	d. Konsultasi Hasil																																				
3	Tahap Evaluasi																																				
	a. Perbaikan Hasil																																				
	b. Pencatatan dan Pelaporan Hasil																																				
	c. Ujian Sidang Hasil																																				
	d. Perbaikan Hasil																																				