Lampiran 1

PLAN OF ACTION

(Oktober 2016 – Agustus 2017)

No	Kegiatan Penelitian	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	Tahap Persiapan																																												
	a. Penentuan Judul																																												
	b. Mencari Literatur																																												
	c. Penyusunan Proposal																																												
	d. Konsultasi Proposal																																												
	e. Perbaikan Proposal																																												
	f. Ujian sidang dan Revisi																																												
	g. Pengurusan Ijin																																												
II	Tahap Pelaksanaan																																												
	a. Pengambilan Data																																												
	b. Analisa, Pengolahan Data																																												
	c. Konsultasi hasil																																												
III	Tahap Evaluasi																																												
	a. Perbaikan hasil																																												
	b. Ujian Sidang Skripsi																																												
	c. Perbaikan Hasil																																												

Mengetahui,

Pembimbing I

Lenni Saragih SKM.M.Kes
NIP. 19580328 198603 2 001

Mengetahui,

Pembimbing II

Dr. Ni Luh Putu E.S,S.Kp.M.Kes
NIP. 19650504 199803 2 001