Lampiran 1

JADWAL RENCANA KEGIATAN

NO	KEGIATAN	Okt 2019				Nop 2019				Des 2019				Jan 2020				Feb 2020				Mar 2020				Apr 2020				Mei 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	TahapPersiapan																																
	a. Penentuanjudul																																
	b. Mencariliteratur																																
	c. Penyusunanproposal																																
	d. Konsultasiproposal																																
	e. Perbaikan proposal																																
	f. Ujiansidangdanrevisi																																
	g. Pungurusanijin																																
2.	TahapPelaksanaan																																
	a. Pengambilan data																																
	b. Pengolahan data																																
	c. Analisadanpengolahan data																																
	d. Konsultasihasil																																
3.	TahapEvaluasi																																
	a. Perbaikanhasil																																
	b. Pencatatandanpelaporan																																
	c. Ujiansidang KTI studikasus																																
	d. Perbaikanhasil																																